УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации г. Кемерово
_____ Н.Ю. Дашковская
«23» сентября 2022г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г. Кемерово в 2022 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение	Расшифровка
УО	Управление образования
ОУ	Общеобразовательные учреждения
НМЦ	МБОУ ДПО «Научно - методический центр»
ММС	Муниципальные методические службы
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ПК	Предметные комиссии
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
ГКУ КЦМКО	Государственное казенное учреждение «Кузбасский центр мониторинга качества образования»
ОАО «Ростелеком»	Открытое акционерное общество Ростелеком, Кемеровский филиал в Кемерово
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
СМИ	Средства массовой информации
Спецсвязь	ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Кемеровской области

	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
Анализ проведения ЕГЭ в 2022 году			
1.	**Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году в г. Кемерово**	УО, НМЦ	
1.1.	Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11	УО, НМЦ	август – сентябрь 2022 года
1.2.	Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью: -по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и учебных предметов; -по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; -по среднему баллу; -по категории заданий части С; -по не получившим аттестат (с выяснением причин); -по эффективности управленческих механизмов на уровне ОУ	УО, НМЦ	август – сентябрь 2022 года
1.3.	Подготовка отчётных материалов о проведении единого государственного экзамена по формам Рособрнадзора	УО, НМЦ	август – сентябрь 2022 года
1.4.	Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ»)	УО	август – сентябрь 2022 года
1.5.	Проведение статистического анализа проведения ГИА	УО, НМЦ	август 2022 года
1.6.	Подготовка и распространение сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА	УО, НМЦ	август 2022 года
1.7.	Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА	УО	август – сентябрь 2022 года
1.8.	Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в г. Кемерово	УО	август – сентябрь 2022 года
1.9.	Разработка форм статистического и аналитического отчета по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022 году	УО, НМЦ	апрель 2022 года
2.	**Проведение аналитического анализа проведения ГИА по результатам выполнения участниками ГИА заданий контрольно-измерительных материалов**	НМЦ	
2.1.	Подготовка и распространение сборника по итогам аналитического анализа проведения ГИА	НМЦ	сентябрь-октябрь 2022года
2.2.	Использование статистических, аналитических материаловв работе по подготовке учителей-предметников	НМЦ	в течение учебного года
2.3.	Использование статистических, аналитических материаловв работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	НМЦ, ОУ	в течение учебного года
3.	**Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, коллегиях, штабах, вебинарах, семинарах**	УО, НМЦ	
3.1.	Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2021/22 уч. году	УО, НМЦ	август 2022 года
3.2.	Проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей	НМЦ	август-сентябрь 2022 года

3.3.	Обсуждение на коллегии, штабах, совещаниях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2021/22 учебном году	УО, НМЦ, ОУ	в течение учебного года
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	**Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях в рамках муниципального проекта «План быстрых преобразований»**	УО, НМЦ	
1.1.	Научно-методическое сопровождение деятельности школ снизкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УО, НМЦ	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО
1.2.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УО, НМЦ	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО
1.3.	Организация консультаций, наставничества и взаимодействия между учителями-предметниками в целяхподдержки школ на этапе перехода в эффективный режим работы	НМЦ, ОУ	в течение учебного года
2.	**Разработка/корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11**	НМЦ	в течение учебного года
2.1.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, проведение семинаров, семинаров-практикумов, вебинаров и пр.	НМЦ	по отдельному плану мероприятий, утвержденному НМЦ
3.	**Проведение процедур независимой оценки качества образования**	УО, НМЦ	
3.1.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА	УО, НМЦ, ОУ	в течение учебного года
3.2.	Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - устной части по иностранным языкам; - по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; - сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ	УО, НМЦ, ОУ	в течение учебного года
3.3.	Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УО, НМЦ, ОУ	ноябрь – декабрь 2021 года
3.4.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе	УО, НМЦ, ОУ	ноябрь 2021 года – март 2022 года

3.5.	Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов	УО, НМЦ, ОУ	октябрь 2021 года, апрель 2022 год
3.6.	Участие обучающихся в федеральных исследованиях качества образования	УО, НМЦ, ОУ	сентябрь 2021года – май 2022 года
3.7.	Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах	УО, НМЦ, ОУ	март – май 2022 года
3.9.	Участие обучающихся в международных сопоставительных исследованиях	УО, НМЦ, ОУ	октябрь 2021 года – май 2022 года
3.12.	Проведение мероприятий в рамках развития региональнойсистемы оценки качества образования	УО, НМЦ, ОУ	по отдельному плану
3.13	Проведение региональных контрольных работ, региональных диагностических работ	УО, НМЦ, ОУ	по отдельному плану
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	**Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами**	УО	в течение учебного года
2.	**Обновление методических рекомендаций, инструкцийпо подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, по информированию о кампании ГИА**	УО, НМЦ	в течение учебного года
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	**Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории г. Кемерово**		
1.2.	Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА на территории г. Кемерово, в том числе на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование ППЭ, обеспечение каналов связи, приобретение средств подавления связи из муниципального бюджета		
2.	**Размещение заказов по выполнению работ (услуг) поподготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11**		
2.1.	Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА		
2.2	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - досрочный этап; - основной этап проведения государственной итоговой аттестации; - дополнительный этап		апрель 2022года май-июнь 2022 года август-сентябрь 2022 года
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	**Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11**	УО, НМЦ	
1.1.	Проведение совещаний, семинаров, видеоконференций для координаторов ГИА в ОУ	УО, НМЦ	в течение учебного года

1.2.	Организация и проведение совещаний, семинаров,видеоконференций для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей	УО, НМЦ	в течение учебного года
1.3.	Организация обучения работников ОУ, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС	НМЦ	октябрь – ноябрь 2021 года
1.4.	Организация обучения специалистов ОУ, ответственных запроведение итогового сочинения (изложения)	УО, НМЦ	ноябрь 2021 года
1.5.	Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей, по программе «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего и среднего общего образования»	УО, НМЦ	январь-май 2022 года
1.6.	Организация и проведение круглых столов, вебинаров,методических семинаров, заседаний методических объединений учителей	УО, НМЦ	в течение года
1.7.	Проведение семинаров для заместителей директоров по учебной работе по организации работы с учащимися и ихродителями (законными представителями) по вопросам подготовки и участия в ГИА-9, ГИА-11	УО, НМЦ	ноябрь-декабрь 2021 года
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	**Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году**	УО, НМЦ, ОУ	
1.1.	Сбор предварительной информации о планируемомколичестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья,инвалидов и детей-инвалидов	УО, НМЦ, ОУ	октябрь – ноябрь 2021 года
1.2.	Согласование количества: - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - выпускников общеобразовательных организаций; - выпускников с ограниченными возможностями здоровья	УО, НМЦ, ОУ	октябрь – ноябрь 2021 года
1.3.	Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в г. Кемерово для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ,а также сменивших школу на последнем году обучения	УО, НМЦ, ОУ	сентябрь 2021 года – май 2022 года
2.	**Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии стребованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные**	УО, НМЦ, ОУ	по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора

	организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755		
2.1.	Формирование и утверждение в соответствии с Порядкомпроведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком Рособрнадзора внесение данныхсведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ	УО, НМЦ, ОУ	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора
2.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых кпроведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком Рособрнадзора, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - медицинских работников в ППЭ; - ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числадетей с ограниченными возможностями здоровья	УО, НМЦ, ОУ	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора
2.3.	Внесение сведений в региональную информационную систему проведения ГИА по образовательным программам основногообщего и среднего общего образования: - об образовательных организациях; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачиГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - о технических специалистах; - о медицинских работниках в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числадетей с ограниченными возможностями здоровья; - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях	НМЦ, ОУ	по отдельному плану-графику
3.	**Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки**	УО, НМЦ, ОУ	
3.1.	Определение организационно-территориальной схемы проведения в г. Кемерово итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки	УО, НМЦ	сентябрь – октябрь 2021 года
3.1.1.	- сроки, места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) участников государственной итоговой аттестации по образовательным	УО	октябрь 2021 года

	программам среднего общего образования		
3.1.2.	- количество и места расположения мест проведенияитогового сочинения (изложения)		октябрь 2021 года
3.1.3.	- места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)		октябрь 2021 года
3.2.	Внесение сведений в РИС об участниках итоговогосочинения (изложения)	НМЦ, ОУ	ноябрь 2021 года, январь 2022 года, апрель 2022 года
3.3.	Проверка экспертами в ОУ экзаменационных работ участников сочинения(изложения)	ОУ	по графику ФЦТ
4.	**Организация и проведение итогового собеседования порусскому языку**	УО, НМЦ, ОУ	
4.1.	Определение организационно-территориальной схемы проведения итогового собеседования по русскому языку в9-х классах: - в основной срок; - в дополнительные сроки	УО, НМЦ	ноябрь 2021 года
4.1.1.	- сроки и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	УО	ноябрь 2021 года
4.1.2.	- количество и места расположения мест проведенияитогового собеседовании по русскому языку	УО	ноябрь 2021 года
4.1.3.	- места и порядок информирования о результатахитогового собеседования по русскому языку	УО	декабрь 2021 года
4.2.	Внесение сведений в РИС об участниках собеседования по русскому языку	НМЦ, ОУ	декабрь 2021 года – март 2022 года
4.3.	Проверка экзаменационных работ участников собеседования по русскому языку	ОУ	В рамках сроков, устанавливаемых ГУ ОЦМКО
5.	**Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами**	УО	
5.1.	Организация взаимодействия с Кемеровским филиаломПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	УО	сентябрь 2021 года - сентябрь 2022 года
5.2.	Согласование взаимодействия с МВД России по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами	УО	февраль 2022 года
5.3.	Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинскогосопровождения ГИА	УО	март 2022 года
5.4.	Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения	УО	февраль-март2022 года

6.	**Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ**	ПАО «Ростелеком», УО, руководители ППЭ, члены ГЭК	март – май 2022 года
6.1.	Определение объема работ по проверке готовности системвидеонаблюдения в ППЭ, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно- аппаратного комплекса. Подписание актов готовности		март – май 2022 года
6.2.	Организация совместно с ПАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ		март – сентябрь 2022 года
7.	**Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов**	УО, руководители ППЭ, члены ГЭК	
7.1.	Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья(в соответствии с заболеванием)	УО, руководители ППЭ, члены ГЭК	февраль – май 2022 года
7.2.	Формирование списков участников ГИА с ограниченнымивозможностями здоровья	УО, НМЦ, ОУ	январь – май 2022 года
7.3.	Формирование списков участников ГИА с ограниченнымивозможностями здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация пункта на дому, на базе медицинского учреждения	УО, НМЦ, ОУ	январь – май 2022 года
7.4.	Распределение участников ГИА с ограниченнымивозможностями здоровья по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей	УО, НМЦ	май 2022 года
7.5.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	УО, НМЦ, ОУ	март – май 2022 года
7.6.	Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностямиздоровья, в том числе пунктов на дому, на базе медицинских учреждений	УО, НМЦ	март – май 2022 года
7.7.	Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов накануне экзаменов, в день проведения экзаменов	УО, руководители ППЭ, члены ГЭК	В период проведения ГИА
8.	**Организация работы общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей за процедурой проведения ГИА**	УО, НМЦ, ОУ	февраль – май 2022 года
8.1.	Формирование списков общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей за процедурой проведения ГИА.	УО, НМЦ, ОУ	февраль – май 2022 года
8.2.	Осуществление контроля за участием общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей, в дистанционном обучении	УО, НМЦ, ОУ	март – сентябрь 2022 года
9.	**Техническое дооснащение ППЭ**	УО	февраль – апрель 2022 года
9.1.	Приобретение сканеров, принтеров, расходных материалов и канцелярских товаров		
9.2.	Оборудование ППЭ системами подавления сигналов мобильной связи		

9.3.	Обновление оборудования в ППЭ для использования технологий печать ЭМ и сканирования ЭМ в аудиторияхППЭ		
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	**Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО, сайтов НМЦ, ОУ, ведение сообществ в социальных сетях, освещение в СМИ кампании ГИА**	УО, НМЦ, ОУ	
1.1.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО, НМЦ, ОУ	УО, НМЦ, ОУ	постоянно
1.2.	Ведение сообществ в социальных сетях по вопросаморганизации и проведения ГИА-9, ГИА-11	УО, НМЦ, ОУ	постоянно
1.3.	Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных проведениюГИА-9 и ГИА-11, в Интернете	УО, НМЦ, ОУ	постоянно
1.4.	Размещение на сайтах УО, ОУ информации:	УО, ОУ	весь период
1.4.1.	- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)		октябрь 2021 года
1.4.2.	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2021 года
1.4.3.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ		ноябрь 2021 года
1.4.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2021 года
1.4.5.	- о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования		январь 2022 года
1.4.6.	- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку		январь 2022 года
1.4.7.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку		январь 2022 года
1.4.8.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образования		январь 2022 года
1.4.9.	- о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		февраль 2022 года
1.4.10.	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		март – апрель 2022 года
1.4.11.	- о местах расположении ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		март – апрель 2022 года
1.4.12.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего		март – апрель 2022 года

	и среднего общего образования		
1.5.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОУ, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2022 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры,справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационныхматериалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотренияапелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ иобратно и др.	УО, ОУ	декабрь 2021 года – май 2022 года
1.6.	Информирование обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) о Порядке проведения ГИА в 2022 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы; - видеоконференции	УО, ОУ	январь – май 2022 года
1.7.	Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественногонаблюдения за проведением ГИА	УО, ОУ	февраль – май 2022 года
1.8.	Организация изучения нормативных правовых документови распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	УО, ОУ	январь – май 2022 года
1.9.	Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законныхпредставителей)	УО, ОУ	январь – февраль 2022 года
1.10.	Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2022 году	УО, ОУ	по отдельному графику
1.11.	Размещение в доступных для участников ГИА местах баннеров, информационных плакатов, роликов, брошюр-рекомендаций, памяток о порядке организации и проведения ГИА	УО, ОУ	в течение года
1.12.	Оформление информационных стендов в образовательныхорганизациях по подготовке и проведению ГИА в 2022 году: - о сроках и местах регистрации для участия в	УО, ОУ	в течение года

	написанииитогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11,местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку,ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотренияапелляций; - о местах расположении ППЭ; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры,справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационныхматериалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене и др.		
1.13.	Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году	УО, НМЦ	в течение года
1.14.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ	УО, ОУ	декабрь 2021 года – апрель 2022 года
1.15.	Освещение в региональных и муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших 100 баллов на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ	УО, НМЦ	в течение года
1.16.	Обеспечение ОУ нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА-9 и ГИА-11	УО, НМЦ	в течение года
2.	**Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11** году по тел. 8(3832) 35-91-02	УО, НМЦ	круглогодично
3.	**Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году**	УО, НМЦ	круглогодично
4.	**Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ**	УО, НМЦ	круглогодично
4.1.	Проверка официальных сайтов ОУ по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2022 году	УО	декабрь 2021 года – март 2022 года
4.2.	Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах ОУ, на информационных стендах ОУ	УО	декабрь 2021 года – май 2022 года
5.	**Организация работы с родителями**	УО, ОУ	

5.1.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА	УО, ОУ	декабрь 2021 года, январь-март 2022 года
5.2.	Проведение муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Единый деньсдачи ОГЭ родителями»	УО, ОУ	декабрь 2021 года – апрель 2022 года
6.	**Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам**	УО, ОУ	
6.1.	Проведение работ в ОУ в соответствии с разработанными иутвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	УО, ОУ	в течение года
6.2.	Разработка программ «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА», рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям	НМЦ, ОУ	сентябрь – ноябрь 2021 года
6.3.	Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОУ	НМЦ, ОУ	в течение года
Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
1.	**Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведениюГИА**	УО, ОУ	
1.1.	Осуществление проверок, в том числе выездных: - состояния официальных сайтов ОУ по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в2022 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА	УО	декабрь 2021 года – март 2022 года
1.2.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций	УО	апрель – сентябрь 2022 года
1.3.	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), общественностью	УО, НМЦ	в течение года
1.4.	Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА	УО, ОУ	март – апрель2022 года
2.	**Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11**	УО, ОУ	
2.1.	Контроль за подготовкой к ГИА выпускников прошлого года, не получивших аттестат за 9 класс	УО, ОУ	в течение года
2.2.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС на муниципальном и школьном уровнях	УО	в течение года
2.3.	Взаимодействие с надзорными органами по вопросу проведения надзорных мероприятий в период проведения ЕГЭ, ОГЭ	УО	апрель – июнь 2022 года

2.4.	Контроль за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при организации работы в ППЭ. Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ	УО, руководители ППЭ, ГЭК, общественные наблюдатели	в период проведения ГИА
2.5.	Контроль за образовательными организациями, ППЭ, участниками,попавшими в «Зоны риска ЕГЭ». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА	УО	в период проведения ГИА
2.6.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ	УО, ГЭК, общественные наблюдатели	в период проведения ГИА
2.7.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	УО, руководители ППЭ, ГЭК	по срокам в течение 2022 года